

Projektgrupp 1 - Manifest

Versionshantering i GitHub

Santa Forsell har skapat aktuella repositories som resterande (aktiva) medlemmar har administratörsbehörighet till.

Huvudrepository för projektet:

<https://github.com/SantaForse/Manero>

Front end/Design:

Inledande designstruktur byggs statiskt i Visual Studio Code för att sedan flyttas över till ASP.NET-projektet i Visual Studio.

Designen tas från designmallen Manero.

Designen struktureras enligt principen "Mobile First".

Designen byggs statiskt i en separat mapp i huvudprojektet

<https://github.com/SantaForse/Manero/tree/master/Manero-static>

Vi använder oss av branchen "design" som huvudbranch för detta.

Om ytterligare branches är lämpliga kan dessa namnges med eget namn eller på annat lämpligt sätt.

Back end framework:

Vi använder oss av ASP.NET Core MVC i Visual Studio.

Vi använder oss av Entity Framework.

Förslag till namn/filstruktur:

- ViewModels / [Name][Function]ViewModel.cshtml
 - Ex: ViewModels / UserProfileEditViewModel.cshtml
- Views / Partials / [Name]Partials / _[Name][Function]Partial.cshtml
 - Partials / UserProfilePartials / _UserProfileEditPartial.cshtml
- Views > [Name] / [Name][Function].cshtml
 - Views / UserProfile / UserProfileEdit.cshtml
- wwwroot / css / site.css (gemensamma variabler)
- wwwroot / css / [Name].css
- wwwroot / static-images /

Databaslösning:

Någon online lösning (vi bör kolla upp)

Möten:

Dagliga möten huvudsakligen i gruppens Discord Kanal varje vardag. Tid bestäms på varje möte dagen innan.

Gruppens diskordkanal: <https://discord.gg/DJmKJG52>

Arbetsfördelning:

Medlemmar i projektet:

Christian, Jesper, Sami, Zahra, Santa, Anton, Per

Prioriteringsordning av deluppgifter:

Enligt följande kategorisering:

Första steg: <ul style="list-style-type: none">- Viktigt för användare.- Lätt att utföra och implementera.	Andra steg: <ul style="list-style-type: none">- Viktigt för användare.- Svårt att utföra och implementera.
Tredje steg: <ul style="list-style-type: none">- Ej viktigt för användare.- Lätt att utföra och implementera.	Fjärde steg: <ul style="list-style-type: none">- Ej viktigt för användare.- Svårt att utföra och implementera.

